



COMUNE DI MODENA

N. 672/2017 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 28/11/2017

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
GIACOBAZZI GABRIELE		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 672

**REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP
D91B16000060004 - CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 150 del 12/04/2016, immediatamente eseguibile, si approvava il progetto esecutivo “Realizzazione pista ciclabile Jacopo Barozzi”, per una spesa complessiva di Euro 100.000,00;
- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D91B16000060004, ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che ai lavori oggetto del progetto è stato assegnato il codice CIG 6662315C40;
- che con Determinazione del Dirigente n. 591/2016, esecutiva dal 14/04/2016, si individuavano le modalità di gara e, contestualmente, si stabiliva di provvedere all'esecuzione degli interventi in oggetto mediante apposita gara d'appalto, ai sensi dell'art. 122, co. 7, del D.L.vo 163/2006 e successive modificazioni, il cui contratto viene stipulato a misura, mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque concorrenti, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a.) del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni;
- che con Determinazione del Dirigente n. 1429/2016, esecutiva dal 12/08/2016, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata (verbale di gara iscritto nel Registro Scritture Private al n. 2800/2016), i lavori in oggetto venivano aggiudicati in via definitiva all'impresa G.S.P. Costruzioni S.r.l. con sede a San Cesario sul Panaro (MO) in via Graziosi, 660 - CAP 41018 - CF e PI 02196990366, per un importo netto contrattuale di Euro 61.124,00, corrispondente all'applicazione del ribasso del 4,69% sull'importo dei lavori a base di gara di Euro 40.000,00, oltre ad Euro 20.000,00 quale costo del personale ed Euro 3.000,00 per oneri per adeguamento Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso e che in seguito all'aggiudicazione si è verificata una economia di Euro 2.063,60;
- che con la sopra citata Determinazione del Dirigente n. 1429/2016 veniva rideterminato il quadro economico nel seguente modo:

Capo A - Lavori a base d'appalto		
A1 – Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	38.124,00
A2 – Importo incidenza della manodopera di cui all'art. 32, comma 7 bis del D.L. n.69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 non soggetto a ribasso d'asta	€	20.000,00
A3 – Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza Dlgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta		3.000,00
Totale lavori a base d'asta (Capo A)	€	61.124,00
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 – I.V.A. (10% su lavori a base di gara Capo A)	€	6.112,40
B2 – Accantonamento art. 93, co. 7-ter Dlgs 163/2006 (2% su capo A), di cui 80% da destinare al fondo per la progettazione e 20% da destinare al fondo per l'innovazione(art. 13-bis D.L. 90/2014, conv. In L. 114/2014)	€	1.008,00
B3 – Lavori Hera per adeguamento impianti semaforici (IVA inclusa)	€	24.400,00
B4 – Spese per assicurazione progettisti	€	200,00

B5 – Spese per contributo ANAC	€	30,00
B6 – Imprevisti	€	4.810,00
Totale Somme a Disposizione (Capo B)	€	36.560,04
C3 – Fondo per l'innovazione (art. 13-bis D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014)	€	252,00
Totale generale dell'opera	€	97.936,40

- che con l'Impresa G.S.P. Costruzioni S.r.l. è stato stipulato il contratto Prot. 155597 del 25/10/2016;

Considerato:

- che durante il corso dei lavori si sono rilevate esigenze esecutive tali da richiedere la redazione di una perizia di variante e suppletiva volta al miglioramento funzionale dell'opera, oltre all'individuazione di interventi che si sono resi necessari per far fronte alle circostanze impreviste ed a quelle imprevedibili, tutte rientranti nelle condizioni comprese nel codice degli appalti D.Lgs. 163/06 art. 132 comma 1 lettera c);

- che in particolare i lavori oggetto di perizia, ritenuti necessari per assicurare in misura maggiore la visibilità delle intersezioni stradali e conseguentemente migliorare la sicurezza dei ciclisti, sono i seguenti:

- Aggiunta di aiuole delineatrici per favorire la delimitazione in corrispondenza delle intersezioni con le vie laterali agli incroci e l'allineamento dei posti auto come da accordi con il Servizio Mobilità e Traffico - (circostanza imprevista);

- Bonifica di tutte le aree comprese tra i marciapiedi privati e il cordolo esterno di delimitazione stradale nel tratto compreso tra il civico 290 (incrocio via Luosi) e il civico 340 (incrocio via Sigismondo Caula) e realizzazione di una nuova delimitazione delle aiuole più ampia a contorno delle alberature presenti (miglioria rispetto al progetto iniziale);

- Aggiornamenti nelle modifiche previste ai semafori per migliorare i tempi di semaforizzazione e la sicurezza stradale;

Dato atto che, per quanto sopra esposto, si è ritenuto necessario predisporre apposita perizia suppletiva e di variante;

Vista la relazione tecnica di perizia suppletiva e di variante, posta agli atti del Settore scrivente, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Donato Infante in conformità a quanto disposto dall'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/206 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti Euro 16.600,00, oltre ad oneri IVA al 10%;

Ritenuto che la perizia in oggetto determini sostanziali miglioramenti della qualità dell'opera e che le opere aggiuntive rientrino tipologicamente nelle categorie dei lavori principali non comportando modifiche sostanziali dell'opera complessiva e che quindi si ritiene la proposta meritevole di accoglimento;

Dato atto:

- che l'Impresa GSP Costruzioni Srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto principale e, a tal fine, ha sottoscritto apposito Atto di sottomissione (Prot. 168470/2017) che comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti Euro 16.600,00 portandolo da netti Euro 61.124,00 a netti Euro 77.724,00, oltre ad oneri IVA 10%;

- che il suddetto atto di sottomissione prevede una proroga di 20 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori per cui il nuovo termine di fine lavori è fissato per il 21 dicembre 2017;

- che, in seguito alla perizia, si ridefinisce il quadro economico nel seguente modo:

Capo A - Lavori	Q.E. INIZIALE di aggiudicazione (A)	PERIZIA (P)	DIFFEREN ZA (P-A)
A1 – Importo dei lavori soggetto a ribasso	38.124,00	54.724,00	16.600,00
A2 – Incidenza manodopera come da art. 32, comma 7 bis del D.L. n. 69/2013, non soggetto a ribasso d'asta	20.000,00	20.000,00	0
A3 – Oneri Specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del Piano di Sicurezza Dlgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	3.000,00	3.000,00	0
Totale lavori (Capo A)	61.124,00	77.724,00	16.600,00
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1 – Onere IVA 10% su A	6.112,40	7.772,40	1.660,00
B2 – Incentivi alla progettazione (2% art. 92 Dlgs 163/06) quota 80% per fondo per la progettazione	1.008,00	1.243,58	235,58
B3 – Lavori Hera per adeguamento impianti semaforici (IVA inclusa)	24.400,00	32.641,50	8.241,50
B4 – Spese per assicurazione progettisti	200,00	200,00	0
B5 – Spese per contributo ANAC	30,00	30,00	0
B6 – Imprevisti	4.810,00	0	- 4.810,00
Totale somme a disposizione (Capo B)	36.560,40	41.887,48	5.327,08
Totale generale dell'opera (Capo A + Capo B)	97.872,00	119.611,48	5.327,08
Fondo per l'innovazione	252,00	310,90	58,90
Totale generale dell'opera	97.936,40	119.922,38	21.985,98

Dato atto inoltre che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009;

Dato atto infine che, ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, il Fondo Risorse finanziarie per gli incentivi relativi all'opera in oggetto sarà applicato secondo il Regolamento che sarà approvato dall'Ente ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico Arch. Alessio Ascari, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 162757 del 30/10/2017;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico, Arch. Alessio Ascari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera

- di approvare, per quanto citato in premessa:

- la perizia suppletiva e di variante di cui agli elaborati tecnici posti agli atti del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana, relativa alle opere realizzazione di una pista ciclabile in viale Jacopo Barozzi, dando atto che la perizia comporta un aumento dell'importo complessivo rispetto al progetto originario di complessivi Euro 21.985,98;

- il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa G.S.P. Costruzioni S.r.l. con sede a San Cesario sul Panaro (MO) in via Graziosi, 660 - CAP 41018 - CF e PI 02196990366 (Prot. 168470/2017) che comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti Euro 16.600,00 portandolo da netti Euro 61.124,00 a netti Euro 77.724,00, oltre ad oneri IVA 10% e che i lavori saranno eseguiti alle stesse condizioni del contratto principale Prot. 155597 del 25/10/2016, con un aumento dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori di 20 giorni, per cui il nuovo termine di fine lavori è fissato per il 21 dicembre 2017;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa:

Capo A - Lavori	Q.E. INIZIALE di aggiudicazione (A)	PERIZIA (P)	DIFFEREN ZA (P-A)
A1 – Importo dei lavori soggetto a ribasso	38.124,00	54.724,00	16.600,00
A2 – Incidenza manodopera come da art. 32, comma 7 bis del D.L. n. 69/2013, non soggetto a ribasso d'asta	20.000,00	20.000,00	0
A3 – Oneri Specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del Piano di Sicurezza Dlgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	3.000,00	3.000,00	0
Totale lavori (Capo A)	61.124,00	77.724,00	16.600,00
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			

B1 – Onere IVA 10% su A	6.112,40	7.772,40	1.660,00
B2 – Incentivi alla progettazione (2% art. 92 Dlgs 163/06) quota 80% per fondo per la progettazione	1.008,00	1.243,58	235,58
B3 – Lavori Hera per adeguamento impianti semaforici (IVA inclusa)	24.400,00	32.641,50	8.241,50
B4 – Spese per assicurazione progettisti	200,00	200,00	0
B5 – Spese per contributo ANAC	30,00	30,00	0
B6 – Imprevisti	4.810,00	0	- 4.810,00
Totale somme a disposizione (Capo B)	36.560,40	41.887,48	5.327,08
Totale generale dell'opera (Capo A + Capo B)	97.872,00	119.611,48	5.327,08
Fondo per l'innovazione	252,00	310,90	58,90
Totale generale dell'opera	97.936,40	119.922,38	21.985,98

- di dare atto che la maggior spesa di complessivi Euro 21.927,08 trova disponibilità al capitolo 26500/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2017, intervento 2017-119-00, crono 2017/207;

- di dare altresì atto:

- che l'importo di € 8.241,50 previsto nel quadro economico alla voce "Lavori Hera per adeguamento impianti semaforici (IVA inclusa)", trova copertura per € 3.431,50 all'imp. 2018/1581 del crono 2017/2017 e per € 4.810,00 all'imp. 2017/3358 del crono 2016/36;

- che la copertura finanziaria di Euro 21.985,98 è costituita da entrate accertate nell'esercizio 2017, cod. fin. 16, sul capitolo 4420/0, PDC 4.4.2.1.999 "Cessione di terreni n.a.c";

- che, ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli incentivi (€ 235,58) e il fondo innovazione (€ 58,90) relativi all'opera in oggetto saranno impegnati dopo l'approvazione dell'apposto regolamento previsto dall'art. 113, comma 3, del D. lgs. 50/2016;

- che la spesa pari ad Euro 21.691,50, del crono 2017/207, non sarà esigibile fino all'anno 2018, pertanto è da reimputare al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all'esercizio finanziario 2018 con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;

- di dare atto che la presente determinazione, vista la variazione di bilancio sarà trasmessa al Tesoriere.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

Scheda flussi allegata alla delibera di Giunta proposta n. 2913/2017

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP D91B16000060004 CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI

SCHEDA FLUSSI FINANZIARI

Al Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie

SPESE

Euro 18.260,00 per lavori di perizia più IVA	Febbraio 2018
Euro 3.635,98 per somme a disposizione	Marzo 2018

Il Dirigente del Servizio Urbanizzazioni
e Riqualificazioni suolo pubblico
Arch. Alessio Ascari



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE
URBANA**

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP D91B16000060004 - CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2913/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/11/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(ASCARI ALESSIO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA**

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP D91B16000060004 - CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 2913/2017.

Modena li, 24/11/2017

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP D91B16000060004 - CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2913/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/11/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO BAROZZI - CUP D91B16000060004 - CIG 6662315C40 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2913/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/11/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 672 del 28/11/2017

**OGGETTO : REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE JACOPO
BAROZZI - CUP D91B16000060004 - CIG 6662315C40 -
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE
NUOVI PREZZI**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/01/2018

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**