



COMUNE DI MODENA

N. 449/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 25/08/2020

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Assente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 449

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CADITOIE POZZETTI LASTRE E RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE MARCIAPIEDI PORTICI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 594 del 29/10/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria di caditoie, pozzetti, lastre e riqualificazione di tratti di strade, marciapiedi, portici ed abbattimento barriere architettoniche in tutto il territorio del Comune di Modena” per una spesa complessiva di € 550.000,00;

- che con determinazione dirigenziale n. 2763, esecutiva dal 11/12/2019, si sono stabilite le relative modalità d'appalto;

- che con determinazione del Dirigente n. 758, esecutiva dal 12/05/2020, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Biolchini Costruzioni S.r.l., con sede a Sestola (MO), Via Poggioraso n. 3 – P.I. 02856090366 ed impegnare la relativa spesa, pari ad € 540.712,85 così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d'appalto	
Manutenzione straordinaria di caditoie, pozzetti, lastre e riqualificazione di tratti di strade, marciapiedi, portici e abbattimento barriere architettoniche in tutto il territorio comunale	
Importo lavori (di cui € 81.056,25 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)	€ 427.387,50
di cui opere di riqualificazione	€ 275.100,00
di cui opere di manutenzione	€ 152.287,50
Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza	€ 5.000,00
Totale lavori (Capo A)	€ 432.387,50
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Onere I.V.A 22%	€ 95.125,25
Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su capo A), di cui 80% da destinare al fondo per la progettazione e 20%, da destinare al fondo per l'innovazione	€ 4.480,00
Spese tecniche, di pubblicità, analisi di laboratorio, imprevisti, analisi archeologiche e ripristino spire semaforiche	€ 7.075,00
TASSA AVCP	€ 225,00
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 300,00
Totale somme a disposizione (Capo B)	€ 107.205,25

Totale (Capo A + Capo B)	€ 539.592,75
Fondo per l'innovazione art. 113 D.L.vo 50/2016	€ 1.120,00
Totale generale dell'opera	€ 540.712,75

- che con la suddetta ditta è stato stipulato il contratto Rep. 85606 del 07/07/2020 per l'importo netto contrattuale di 432.387,50;

Considerato:

- che a seguito delle numerose segnalazioni giunte sia da parte dei residenti che dall'associazione Italia Nostra, l'Amministrazione comunale ha intenzione di integrare e migliorare il progetto per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione di Corso Canalchiario;

- che inizialmente la previsione progettuale di rifacimento della pavimentazione era dettata principalmente da esigenze di sicurezza stradale;

- che ora si intende confermare il recupero della pavimentazione dei ciottoli nelle fasce laterali come già previsto, eseguendo invece nella parte centrale un lastricato in selce in continuità con l'intervento già eseguito in Corso Duomo, valorizzando così la strada storica di accesso a Piazza Grande e al sito Unesco;

Visto:

- che per i motivi sopra esposti l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto apposita perizia suppletiva e di variante in data 11/08/2020, in atti, per far fronte alle circostanze sopra indicate, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che i lavori previsti in perizia non alterano le condizioni del contratto principale né la sostanza del progetto;

- che l'impresa Biolchini Costruzioni S.r.l. si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori oggetto di perizia alle stesse condizioni del contratto principale e in particolare allo stesso ribasso del 1,75% e a tal fine ha sottoscritto apposito atto di sottomissione;

- che a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva l'importo originario del contratto viene aumentato di netti € 56.462,14 e portato quindi da netti € 432.387,50 a netti € 488.849,64 e che il nuovo quadro economico risulta il seguente:

DESCRIZIONE	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	TOTALE
Capo A Lavori			
Importo lavori	€ 427.387,50	€ 55.809,23	€ 483.196,73
Oneri specifici della sicurezza	€ 5.000,00	€ 652,91	€ 5.652,91
Totale lavori	€ 432.387,50	€ 56.462,14	€ 488.849,64
Capo B Somme a disposizione			
Oneri IVA al 22%	€ 95.125,25	€ 12.421,67	€ 107.546,92

Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui 80% da destinare a fondo per la progettazione e 20% a fondo per l'innovazione	€ 4.480,00	€ 892,95	€ 5.372,95
Spese tecniche, di pubblicità ed imprevisti	€ 7.075,00	€ 0,00	€ 7.075,00
Assicurazione art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
Tassa ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 107.205,25	€ 13.314,62	€ 120.519,87
Totale (capo A + capo B)	€ 539.592,75	€ 69.776,76	€ 609.369,51
Fondo per l'innovazione art. 113 D.gs.	€ 1.120,00	€ 223,24	€ 1.343,24
Totale generale	€ 540.712,75	€ 70.000,00	€ 610.712,75

Dato atto che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente codice unico di progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE: D97H19000190004;

Considerato che ai sensi della Legge 232/2016- art. 1- comma 460 l'investimento in oggetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la spesa è finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati esclusivamente e senza vincoli temporali;

Ritenuto pertanto necessario approvare la perizia suppletiva e di variante di cui sopra, al fine di eseguire tutti i lavori previsti;

Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 78/2009;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore ing. Nabil El Ahamdiè, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera

- di approvare, per i motivi indicati in premessa:

= la perizia suppletiva e di variante di cui agli elaborati tecnici posti agli atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di caditoie, pozzetti, lastre e riqualificazione di tratti di strade, marciapiedi, portici ed abbattimento barriere architettoniche in tutto il territorio del Comune di Modena anno 2019;

= il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta Biolchini Costruzioni S.r.l. con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n. 3 P.I. 02856090366, dando atto che il contratto viene aumentato di netti € 56.462,14 e portato da € 432.387,50 a netti € 488.849,64, oltre ad oneri IVA al 22% e che i lavori saranno eseguiti alle stesse condizioni del contratto principale Rep. 85606 del 07/07/2020 ed in particolare allo stesso ribasso del 1,75%;

- di approvare conseguentemente il seguente nuovo quadro economico:

DESCRIZIONE	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	TOTALE
Capo A Lavori			
Importo lavori	€ 427.387,50	€ 55.809,23	€ 483.196,73
Oneri specifici della sicurezza	€ 5.000,00	€ 652,91	€ 5.652,91
Totale lavori	€ 432.387,50	€ 56.462,14	€ 488.849,64
Capo B Somme a disposizione			
Oneri IVA al 22%	€ 95.125,25	€ 12.421,67	€ 107.546,92
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui 80% da destinare a fondo per la progettazione e 20% a fondo per l'innovazione	€ 4.480,00	€ 892,95	€ 5.372,95
Spese tecniche, di pubblicità ed imprevisti	€ 7.075,00	€ 0,00	€ 7.075,00
Assicurazione art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
Tassa ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 107.205,25	€ 13.314,62	€ 120.519,87
Totale (capo A + capo B)	€ 539.592,75	€ 69.776,76	€ 609.369,51
Fondo per l'innovazione art. 113 D.gs.	€ 1.120,00	€ 223,24	€ 1.343,24
Totale generale	€ 540.712,75	€ 70.000,00	€ 610.712,75

- di dare atto:

= che la spesa di € 70.000,00 trova copertura al capitolo 26500 del PEG 2020, intervento progressivo n. 2020-001-00 – crono 2020/509 - CUP D97H19000190004 - codice opera OPP2019/00030;

= che con successiva determinazione del Dirigente di impegno di spesa sarà disposta la contabilizzazione della quota incentivi pari ad € 892,95 con assunzione di un accertamento di pari importo sul titolo III e di tre impegni di spesa sul titolo I, Miss/Prog. 1/10 "Risorse umane";

= che con successiva determinazione del Dirigente di impegno di spesa sarà disposta la contabilizzazione della quota Fondo per innovazione pari ad € 223,24 con assunzione di un accertamento di pari importo sul titolo III e di un ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa di destinazione sul Titolo II, Miss/Prog. 20/3 "Altri fondi";

= che con successiva disposizione di liquidazione verranno contestualmente emessi i mandati sugli impegni assunti nel capitolo dell'opera e le reversali sugli accantonamenti assunti al titolo III;

= che la copertura finanziaria di € 70.000,00 è costituita da entrate accertate nell'esercizio 2020 sul capitolo 4750/0 PDC 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod. fin. 11.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'**

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CADITOIE POZZETTI LASTRE E RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE MARCIAPIEDI PORTICI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2589/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/08/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CADITOIE POZZETTI LASTRE E RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE MARCIAPIEDI PORTICI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2589/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/08/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CADITOIE POZZETTI LASTRE E RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE MARCIAPIEDI PORTICI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2589/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/08/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 449 del 25/08/2020

**OGGETTO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CADITOIE
POZZETTI LASTRE E RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE
MARCIAPIEDI PORTICI E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO
2019 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 17/09/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**