



COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

DETERMINAZIONE n. 1135/2019 del 30/05/2019

Proposta n. 1682/2019
Esecutiva dal 31/05/2019

Protocollo n. 163146 del 31/05/2019

**OGGETTO: PALAZZO COMUNALE: UFFICI ADIACENTI SALA BIFORE E TRIFORE -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D95H18001080004 CIG Z6A26570D6. -
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI - IMPEGNO DI
SPESA. .**

Allegati:

- scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: EL AHMADIE' NABIL)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 1135 del 30/05/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè

Numero determina: 1135/2019
del 30/05/2019

**OGGETTO: PALAZZO COMUNALE: UFFICI ADIACENTI SALA BIFORE E TRIFORE -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D95H18001080004 CIG Z6A26570D6. -
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI - IMPEGNO DI
SPESA. .**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
- che, con propria deliberazione n. 698 del 04/12/2018, immediatamente eseguibile, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria degli uffici adiacenti sala bifore e trifore del Palazzo comunale, per una spesa complessiva di Euro 29.781,86;
- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D95H18001080004 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che ai lavori oggetto del progetto è stato assegnato il codice CIG Z6A26570D6;
- che con determinazione dirigenziale n. 2786 del 17/12/2018 esecutiva dal 18/12/2018, i lavori in

oggetto venivano aggiudicati in via definitiva, dopo espletamento di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. a) del D.Lgs 50/2016, all'impresa CANDINI ARTE SRL, con sede a Castelfranco Emilia (Mo) in v. Tintori 5, C.F. e P.I. 02842270361, per un importo netto contrattuale di € 21.310,97 corrispondente all'applicazione del ribasso del 12,19% sull'importo dei lavori a base di gara di € 23.700,00 oltre ad € 500,00 per oneri di adeguamento al Piano di Sicurezza, non ribassabili;

- che con l'Impresa CANDINI ARTE SRL è stato stipulato il contratto prot. n. 28768 del 25/01/19;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 23/05/2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante comportante un aumento dell'importo contrattuale di netti Euro 10.550,00 portandolo da netti € 21.310,97 a netti € 31.860,97, oltre a oneri IVA al 22% e così per complessivi Euro 38.870,38;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta CANDINI ARTE SRL, relativamente all'aumento dell'importo di contratto di cui sopra;

Considerato:

- che la spesa di Euro 12.871,00 trova copertura al cap. 21651/0 - PPI 148.888.2967, Intervento 2019-999-00-06, crono 2019/93;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Dlgs 78/2009;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto l'art. 192, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè prot. n. 191243 del 18/12/2017, con il quale delega l'arch. Pietro Morselli Dirigente del Servizio opere pubbliche ed edilizia storica a svolgere le attività in esso indicate dal 01/01/2018 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni esposte in premessa, la spesa di euro 10.550,00, oltre a oneri IVA 22%

per un totale di euro 12.871,00 quale aumento dell'importo contrattuale per perizia suppletiva e di variante approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 23/05/2019, a favore dell'impresa CANDINI ARTE SRL, con sede a Castelfranco Emilia (Mo) in v. Tintori 5, C.F. e P.I. 02842270361;

- di dare atto che la spesa di Euro 12.871,00 codice opera OOPP 2018/00072 trova copertura al cap. 21651/0 - PPI 148.888.2967, Intervento 2019-999-00-06, crono 2019/93;

- di dare atto che la copertura finanziaria di € 12.871,00 è costituita da entrate accertate nell'esercizio 2019, cod. fin. 87, sul capitolo 4656/0, PDC 4.5.4.99.999 "Altre entrate in conto capitale n.a.c";

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, li 30/05/2019

Il Dirigente Responsabile

MORSELLI PIETRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 1135/2019 del 30/05/2019

OGGETTO: PALAZZO COMUNALE: UFFICI ADIACENTI SALA BIFORE E TRIFORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D95H18001080004 CIG Z6A26570D6. - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI - IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 31/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE n. 1135/2019 del 30/05/2019

Proposta n° 1682/2019

OGGETTO: PALAZZO COMUNALE: UFFICI ADIACENTI SALA BIFORE E TRIFORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D95H18001080004 CIG Z6A26570D6. - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI - IMPEGNO DI SPESA. .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	21651/0	SPESE PER INTERVENTI URGENTI	1/6	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	7083/0	12.871,00	2/5/99/99/999	2019/93
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
148	888	2967	SPESE PER INTERVENTI URGENTI		
Tipo Finanziamento		Descrizione		Importo	
87		ACCORDI DI PIANIFICAZIONE		12.871,00	
Soggetto		Descrizione			
67528		CANDINI ARTE - IMPRESA DI RESTAURO SRL			

Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2019	93		INT-2019-999-00-06- ULTIMAZIONE LAVORI SALA BIFORE	0/0				14.640,00	14.640,00

Sub Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2019	93	1	INT-2019-999-00-06-AFF. DITTA CANDINI ARTE SRL DEI LAVORI + IVA - ULTIMAZIONE LAVORI SALA BIFORE	21651/0	148	888	2967	12.871,00	12.871,00
Totale Complessivo Sub Crono								12.871,00	12.871,00
Incentivi								0,00	
Fondo Innovazione									
Totale quadro economico dell'opera									

Data di esecutività , 31/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 1135 del 30/05/2019

OGGETTO: PALAZZO COMUNALE: UFFICI ADIACENTI SALA BIFORE E TRIFORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D95H18001080004 CIG Z6A26570D6. - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI - IMPEGNO DI SPESA. .

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 31/05/2019 al 15/06/2019

Modena li, 25/06/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**