



## COMUNE DI MODENA

**N. 781/2020 Registro Deliberazioni di Giunta**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
SEDUTA DEL 22/12/2020**

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

|                        |              |          |
|------------------------|--------------|----------|
| MUZZARELLI GIAN CARLO  | Sindaco      | Presente |
| CAVAZZA GIANPIETRO     | Vice-Sindaco | Presente |
| PINELLI ROBERTA        |              | Assente  |
| VANDELLI ANNA MARIA    |              | Presente |
| FILIPPI ALESSANDRA     |              | Presente |
| LUCA' ANNA MARIA       |              | Presente |
| BARACCHI GRAZIA        |              | Presente |
| BOSI ANDREA            |              | Presente |
| FERRARI LUDOVICA CARLA |              | Presente |
| BORTOLAMASI ANDREA     |              | Presente |

Assenti Giustificati: Pinelli.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

**OGGETTO n. 781**

**INTEGRAZIONE DI CONTRATTI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER  
SPESE RESESI NECESSARIE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID -  
APPROVAZIONE SPESA**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in relazione all'epidemia da Covid-19 sono state varate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, contenute in vari D.P.C.M. e in ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- che il Comune di Modena, nel dirigere l'esecuzione dei lavori dei contratti di opere pubbliche, ha ovviamente tenuto conto degli obblighi derivanti dalla normativa emanata in relazione all'epidemia COVID-19;
- che, in riferimento a quanto sopra, si rende necessario integrare i contratti per l'esecuzione delle opere di cui sopra, al fine di riconoscere il necessario compenso agli aggiudicatari dei contratti a fronte delle maggiori spese che hanno dovuto sostenere;
- che, specificamente per i contratti di lavori riportati nell'Allegato A) parte integrante della presente deliberazione, si rende necessaria la maggiore spesa a fianco di ciascun intervento indicato, per una spesa complessiva di € 225.819,19, oneri IVA compresi;

Dato atto che i tecnici del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città provvederanno successivamente alla redazione delle specifiche perizie suppletive relative ai lavori riportati dell'allegato A);

Considerato che, ai sensi della Legge 232/2016-art. 1-comma 460, gli investimenti di che trattasi rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la spesa è finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati esclusivamente e senza vincoli temporali;

Ritenuto pertanto necessario approvare la spesa sopraindicata per consentire al più presto l'approvazione delle necessarie integrazioni ai contratti sopra citati;

Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadié, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### Delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di complessivi € 225.819,19 per l'integrazione dei contratti di opere pubbliche di cui all'elenco riportato nell'Allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione, per compensare i maggiori oneri che le imprese hanno sostenuto in conseguenza delle necessarie misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- 2) di dare atto che con successivi atti saranno approvate le specifiche perizie suppletive relative a ciascuno dei contratti indicati;
- 3) che la spesa di € 225.819,19 trova copertura al capitolo 21640/0 del PEG 2020 - INT-2020-002-00-08 Pol/Prog. 192/19206 - crono 2020/709;
- 4) che la copertura finanziaria di € 225.819,19 è costituita da entrate accertate nell'esercizio 2020 sul capitolo 4750/0, pdc 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod. fin. 11.

Inoltre

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere in tempi brevi alla redazione e approvazione delle relative perizie;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco  
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale  
DI MATTEO MARIA

| <b>id.</b> | <b>CIG</b>  | <b>CUP</b>       | <b>Lavoro</b>   | <b>Impresa aggiudicataria</b>     | <b>Importo Lavori aggiudicati</b> | <b>Oneri Covid stimati I.V.A. Esclusa</b>        | <b>Oneri Covid stimati I.V.A. Inclusa</b>        |
|------------|-------------|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1          | 8127729E29  | D94H17000860004  | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAMOLZA-STRALCIO I  | Candini Arte s.r.l.               | € 1.077.951,35                    | € 26.330,00                                      | € 32.122,60                                      |
| 2          | 7312371770  | D99D17003170002  | INTERVENTI DI RESTAURO PER IL RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO DEL COMPLESSO DI SAN PAOLO   | ATI COGESAP DEMORESTORI ZAIA      | € 936.454,37                      | € 16.183,32                                      | € 19.743,65                                      |
| 3          | 79119603F0  | D99F18000050004  | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SAN CARLO E PASCOLI - STRALCIO II   | G.R.M. di Roberto Milazzo         | € 596.332,06                      | € 8.800,00                                       | € 10.736,00                                      |
| 4          | 7284423007  | D91E16000440004  | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CENTRALE ENEL NEL COMPARTO EX AMCM DI MODENA   | CME Consorzio Imprenditori Edili  | € 3.872.004,08                    | € 30.500,00                                      | € 37.210,00                                      |
| 5          | 84870642C6  | D99F19000110006  | SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS. MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE   | Pro Service Costruzioni srl       | € 1.684.723,09                    | € 11.400,00                                      | € 13.908,00                                      |
| 6          | 78094577C8  | D95E18000000004  | SCUOLA MEDIA CARDUCCI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA PER MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO   | ANDREOLA SRL                      | € 2.922.011,58                    | € 17.500,00                                      | € 21.350,00                                      |
| 7          | 72434793F7  | D97H17000750005B | BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA DA REALIZZARSI LUNGO LA TANGENZIALE PIRANDELLO, CARREGGIATA ESTERNA, LATO NORD/EST ALL'ALTEZZA DI STRADA MAURO CAPITANI  | GSP Costruzioni Srl               | € 478.170,80                      | € 40.285,53                                      | € 49.148,35                                      |
| 8          | 82947525000 | D97H20000000005  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI, PORTICI, PISTE CICLABILI, CADITOIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, PONTI E GIUNTI DI DILATAZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA - ANNO 2020 | Ditta Cav. Emilio Giovetti S.r.l. | € 406.905,00                      | € 2.500,00                                       | € 3.050,00                                       |
| 9          | 828990887   | D99E20000370004  | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI (COPERTURE, IMPIANTI, INTONACI, TINTEGGIATURE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ECC.) EADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI -  | Biolchini Srl                     | € 401.869,39                      | € 2.500,00                                       | € 3.050,00                                       |
| 10         | 78696153BD  | D96C18000790005; | LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA: AREA SUD E ZONA SANT'ANNA CITTA' DI MODENA   | TMC TECHNOLOGY S.r.l.             | € 208.912,41                      | € 2.500,00                                       | € 3.050,00                                       |
| 11         | 81143372B9  | D97H19000190004  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CADITOIE, POZZETTI, LASTRE E RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE, MARCIAPIEDI, PORTICI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA  | Biolchini Srl                     | € 432.387,50                      | € 2.500,00                                       | € 3.050,00                                       |
| 12         | 8127261BEF  | D91B18000130005  | PISTA CICLABILE ASSE EX FERROVIA DIAGONALE E INTERVENTI STRADALI DI RICONNESSIONE DELLA RETE VIARIA A SEGUITO DELLA DISMISSIONE RETE STORICA MODENA MILANO  | GSP Costruzioni Srl               | € 1.952.568,00                    | € 24.802,90                                      | € 27.283,19                                      |
| 13         | 7706734615  | D91E1800011000   | RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICHE DI PIAZZA MAZZINI E DEI SOTTOSTANTI LOCALI DELL'EX DIURNO - 2° STRALCIO   | ITER S.r.l.                       | € 569.999,56                      | € 500,00   | € 610,00   |
| 14         | 81244826A3  | D94E17000970004  | COMPLETAMENTO FINITURE EDILI INTERNE, ALLESTIMENTI ARREDI INTERNO ED ESTERNI E REALIZZAZIONE DI SISTEMI MULTIMEDIALI DELL'EX DIURNO DI PIAZZA MAZZINI   | EFFE-GI S.r.l.                    | € 192.238,66                      | € 235,58   | € 287,41   |
| 15         | 81818769A9  | D96B19000830002  | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO C.P.I. DELLA SCUOLA MATERNA BOCCHERINI   | Techne S.p.A.                     | € 159.736,34                      | € 500,00   | € 610,00   |
| 16         | 813076685B  | D96B19000850002  | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI FINI DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE PRIMARIA E MATERNA CITTADELLA  | Vetreria Artigiana S.r.l.,        | € 48.519,61                       | € 500,00   | € 610,00   |
|            |             |                  |   |                                   |                                   | <b>TOTALE IVA ESCLUSA</b><br><b>€ 187.537,33</b> | <b>TOTALE IVA INCLUSA</b><br><b>€ 225.819,19</b> |



**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'**

**OGGETTO:** INTEGRAZIONE DI CONTRATTI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER SPESE RESESI NECESSARIE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID - APPROVAZIONE SPESA

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4706/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 19/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(EL AHMADIE' NABIL)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

**OGGETTO:** INTEGRAZIONE DI CONTRATTI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER SPESE RESESI NECESSARIE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID - APPROVAZIONE SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4706/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

**OGGETTO:** INTEGRAZIONE DI CONTRATTI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER SPESE RESESI NECESSARIE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID - APPROVAZIONE SPESA

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4706/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**Deliberazione di Giunta n. 781 del 22/12/2020**

**OGGETTO : INTEGRAZIONE DI CONTRATTI DI ESECUZIONE DI  
OPERE PUBBLICHE PER SPESE RESESI NECESSARIE IN  
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID - APPROVAZIONE SPESA**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 23/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/01/2021

**II SEGRETARIO GENERALE  
(DI MATTEO MARIA)  
con firma digitale**